

PROYECTO FINREP

ALCANCE



ENTREGABLES



- 1 ANALISIS DETALLADO DE LA NUEVA INFORMACIÓN A REPORTAR
- 2 ADAPTACION DEL ANALISIS FINANCIERO A LOS NUEVOS ESTADOS
- 3 IMPACTOS DEL ANEJO IX
- 4 CRITERIOS DE PROYECTO Y PUNTOS PENDIENTES DE INTERPRETACIÓN

PLANIFICACIÓN

Entregables	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
1. Proceso de adhesiones y lanzamiento del Proyecto	17/02					
2. Documento de análisis de la nueva información a reportar				17/05		
3. Adaptación del análisis financiero de los nuevos estados (*)					27/06	
4. Impactos del Anejo IX (*)					26/07	
5. Criterios de proyecto y puntos pendientes de interpretación						29/07

ENTIDADES ADHERIDAS

